



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV



COMUNE DI TURRIACO

Provincia di Gorizia

Piazza Libertà, 34 - 34070 - C.F. 00122480312

Marca da bollo

€ 16,00

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”– interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 -
REALIZZAZIONE LAVANDINO SCUOLA DELL'INFANZIA - CIG Z942E13342 CUP H77B20004740001

Committente	COMUNE DI TURRIACO
Progetto	arch. Bruno Cucit
Impresa:	SANGIOVANNI ANTONIO c.f. SNGNTN60H30L259C/ p.i 01076160314
Importo d'appalto	€ 2.407,44, (di cui € 90,00 per oneri sicurezza) + IVA.
Ribasso di gara	-4,00 %

CERTIFICATO ULTIMAZIONE LAVORI

Addì 7 ottobre 2020 il sottoscritto arch. Bruno Cucit, Direttore dei Lavori sopraccitati e Responsabile Unico del Procedimento, preso atto:

- degli elaborati di progetto, a firma dell'arch. Bruno Cucit;
- della determinazione n. 56 di data 07.09.2020 con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori in argomento all'impresa SANGIOVANNI Antonio con sede Via Trieste n. 186, 34074 Monfalcone (GO) P.IVA 01076160314 e CF SNGNTN60H30L259C, per l'importo di euro 2.407,44, (di cui € 90,00 per oneri sicurezza) + IVA 22%;
- del verbale di consegna e di sopralluogo di data 09.09.2020 nel quale è stato dato atto che i lavori dovevano concludersi entro il 08.10.2020;

Verificata sul posto l'effettiva ultimazione dell'intervento,

i sottoscritti:

sig. Antonio Sangiovanni, titolare dell'impresa,

arch. Bruno Cucit, direttore dei lavori

si sono ritrovati e, constatata dal sottoscritto l'ultimazione dei lavori,

CERTIFICA

che gli stessi si sono sostanzialmente conclusi in tempo utile il giorno **07 ottobre 2020**

Per quanto sopra esposto si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

SANGIOVANNI ANTONIO
 IMPIANTISTICA ED ASSISTENZA IMMERSAS
 34074 MONFALCONE (GO)
 Via Trieste n. 186 - tel./fax 0481.798193
 Cod. Fisc. SNG NTN 60H30 L259C
 P.I. 01076160314 - REA CCIAA di GO R/69611



Il Direttore Lavori e RUP

arch. Bruno Cucit